




Phase 3:
Reprise du trottoir et des BPDE
Du 07/07 au 16/07.
Rue Carnot barrée + élargissement du trottoir

Phase 2:
Reprise du trottoir et des BPDE
Du 23/06 au 04/07.

Phase 6:
Rabotage et enrobé
Du 11/08 au 14/08.

Phase 1:
Reprise du trottoir et des BPDE
Du 16/06 au 20/06.
Maintient de la circulation Rue Léon Pelouse.

Phase 5:
Reprise du trottoir et des BPDE
Du 28/07 au 08/08.
Rue Claude Grenthe fermée (chantier Colas)

Phase 4:
Reprise du trottoir et des BPDE
Du 17/07 au 25/07.